
Naručitelj: Općina Donja Voća, Donja Voća 26c, 42 245 Donja Voća 
 
Predmet nabave: Nabava projektiranja, gradnje, nabave i postavljanje opreme u sklopu 
projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća“ 
 
Evidencijski broj nabave: VN-2/21 
 
U skladu s odredbama članka 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) 
ovim putem gospodarski subjekt moli dodatne informacije, objašnjenje i izmjene 
Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti u navedenom 
nadmetanju, a prema u nastavku navedenim pitanjima: 
 
PITANJE 1: 
 
Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi (točka 2.8.), Prijedlogu ugovora (čl. 3) i Projektnom 
zadatku naveo slijedeće: "Ugovor o javnoj nabavi počinje se izvršavati po dostavi pisane izjave 
članova konzorcija (Općina Bednja, Općina Cestica, Općina Klenovnik, Općina Maruševec, 
Općina Petrijanec, Općina Vinica, Grad  Lepoglava) kojom se obvezuje sudjelovati u provedbi 
predmetnog projekta te osigurati novčana sredstva razmjerno svom udjelu u izvršenju 
predmeta nabave; što će Naručitelj ishoditi najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisa 
Ugovora. Rok izvršenja radova je 60 dana prije završetka razdoblja provedbe projekta „Razvoj 
infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća“, sukladno Ugovoru 
o dodjeli bespovratnih sredstava, KK.02.1.1.01.0021. Predviđeni završetak razdoblja 
provedbe projekta je 10.01.2023. godine.".  
Molimo naručitelja da produži rok za završenje radova,  s obzirom da je ovim predmetom javne 
nabave predviđeno da se aktivnosti vezano za projektiranje i popratne dokumentacija, 
aktivnosti vezane za izgradnju, opremanje i stavljanje u uporabu završe u roku od otprilike 
godine dana. U zahtjevu naručitelja, Projektni zadatak, navedeno je "Ukupna duljina trase 
procjenjuje se na 1245-1559 kilometara.". Smatramo da veličina zahvata u prostoru ne 
odgovara zadanom vremenskom roku predmeta nabave i molimo naručitelja da izmijeni taj 
rok na 31.10.2023. godine, odnosno da taj dio dokumentacije izmijeni na slijedeći način: 
„Ugovor o javnoj nabavi počinje se izvršavati po dostavi pisane izjave članova konzorcija 
(Općina Bednja, Općina Cestica, Općina Klenovnik, Općina Maruševec, Općina Petrijanec, 
Općina Vinica, Grad  Lepoglava) kojom se obvezuje sudjelovati u provedbi predmetnog 
projekta te osigurati novčana sredstva razmjerno svom udjelu u izvršenju predmeta nabave; 
što će Naručitelj ishoditi najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora. Rok izvršenja 
radova je 60 dana prije završetka razdoblja provedbe projekta „Razvoj infrastrukture 
širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća“, sukladno Ugovoru o dodjeli 
bespovratnih sredstava, KK.02.1.1.01.0021. Predviđeni završetak razdoblja provedbe 
projekta je 31.10.2023. godine.“. 
 


